


SCHEMA DI CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO
(art. 99 D.lg. 81/2008)

A)
Importo dell’opera da realizzare:  €. 62.286,98

Importo della manodopera: €.  19.891,36 (stabilito dal prezzo della manodopera 
scaturito dal computo metrico estimativo)

Percentuale manodopera : 31,94%  (€. 19.891,36/€. 62.286,98)

Squadra tipo per lavori di scavo:  2 operai qualificati, 1  operai comuni

Costo orario del personale 2013 : operaio qualificato €. 26,32, operaio comune €. 23,78

Costo medio orario €. 25,47 x ore 8 = €. 203,76 al giorno di ogni operaio

B) Uomini/giorno nel cantiere :  €. 19.891,36/203,76= circa 98 (giornate che 
complessivamente servono nel cantiere)

C) Durata dei lavori (in giorni): UG/3 = 98/3 = 33 giorni lavorativi


