COMUNE DI  CROTONE

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI DI SCOLO SECONDARI.
PROFILATURA FOSSI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE ZONE A
RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
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IL DIRIGENTE SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI fscala: | JAgg. in data:




SCHEMA DI CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO
(art. 99 D.Ig. 81/2008)

A)
Importo dell’'opera da realizzare: €. 62.286,98

Importo della manodopera: €. 19.891,36 (stabilito dal prezzo della manodopera
scaturito dal computo metrico estimativo)

Percentuale manodopera : 31,94% (€. 19.891,36/€. 62.286,98)

Squadra tipo per lavori di scavo: 2 operai qualificati, 1 operai comuni

Costo orario del personale 2013 : operaio qualificato €. 26,32, operaio comune €. 23,78
Costo medio orario €. 25,47 x ore 8 = €. 203,76 al giorno di ogni operaio

B) Uomini/giorno nel cantiere : €. 19.891,36/203,76= circa 98 (giornate che
complessivamente servono nel cantiere)

C) Durata dei lavori (in giorni): UG/3 = 98/3 = 33 giorni lavorativi




