



# COMUNE DI CROTONE

## SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI DI SCOLO SECONDARI.  
PROFILATURA FOSSI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE ZONE A  
RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Tavola N. 5

ELABORATO

CALCOLO UOMINI GIORNO

codice computo:

riferimento elp:

data: 25/05/2017

scala:

Agg. in data:

IL DIRIGENTE SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI  
Ing. Gianfranco De Martino

**SCHEMA DI CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO**  
(art. 99 D.lg. 81/2008)

**A)**

Importo dell'opera da realizzare: **€. 62.286,98**

Importo della manodopera: **€. 19.891,36** (stabilito dal prezzo della manodopera scaturito dal computo metrico estimativo)

Percentuale manodopera : 31,94% (€. 19.891,36/€. 62.286,98)

Squadra tipo per lavori di scavo: 2 operai qualificati, 1 operai comuni

Costo orario del personale 2013 : operaio qualificato € 26,32, operaio comune € 23,78

Costo medio orario € 25,47 x ore 8 = **€ 203,76** al giorno di ogni operaio

**B)** Uomini/giorno nel cantiere : € 19.891,36/**203,76**= circa 98 (giornate che complessivamente servono nel cantiere)

**C)** Durata dei lavori (in giorni):  $UG/3 = 98/3 = 33$  **giorni lavorativi**